
Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción (Doble
Titulación + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI - Actualizado 7ª Edición
PMBOK)





EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION

ÍNDICE

1 | Somos
Euroinnova 2 | Rankings 3 | Alianzas y

acreditaciones

4 |
By EDUCA
EDTECH
Group 5 | Metodología

LXP 6 |
Razones por
las que
elegir
Euroinnova

7 | Financiación
y Becas 8 | Métodos de

pago 9 | Programa
Formativo

10 | Temario 11 | Contacto

https://euroinnova.edu.es/postgrado-direccion-gestion-proyectos-construccion


EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION

SOMOS EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de
revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la
oportunidad a sus estudiandes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación
eminetemente práctica.

Nuestra visión es ser una institución educativa online reconocida en territorio nacional e internacional
por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje
profesional.  Abogamos  por  el  aprendizaje  significativo  para  la  vida  real  como  pilar  de  nuestra
metodología,  estrategia  que  pretende  que  los  nuevos  conocimientos  se  incorporen  de  forma
sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.
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RANKINGS DE EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a
nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de democratizar la educación y apostar por la
innovación educativa para lograr la excelencia.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la
calidad  de  la  institución,  la  responsabilidad  social,  la  innovación  educativa  o  el  perfil  de  los
profesionales.
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ALIANZAS Y ACREDITACIONES
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BY EDUCA EDTECH

Euroinnova es una marca avalada por EDUCA EDTECH Group , que está compuesto por un conjunto de
experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que
lo  forman  comparten  la  misión  de  democratizar  el  acceso  a  la  educación  y  apuestan  por  la
transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación
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RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EUROINNOVA
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MÉTODOS DE PAGO
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Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción (Doble
Titulación + 35 Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI - Actualizado 7ª
Edición PMBOK)

DURACIÓN
605 horas

MODALIDAD
ONLINE

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

CREDITOS
6 ECTS

Titulación
Titulación Múltiple: - Titulación de Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción con
420 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN
(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación
online por QS World University Rankings - Titulación de Certificación Internacional en Project
Management Professional que supone la obtención de 35 horas de contacto/PDUs necesarias para la
certificación oficial del Project Management Institute como: Certified Associate in Project
Management (CAPM)® / Project Management Professional (PMP)® - Titulación Universitaria en
Gestión de Proyectos de Construcción con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua
baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Descripción
El Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción (Doble Titulación + 35 Créditos
PDUs) (Certificación PMP - PMI) ofrece una aproximación a la planificación y ejecución de proyectos de
construcción desde la dimensión de su dirección y gestión, así como formación superior para crear
presupuestos, gestionar ofertas, realizar certificaciones de obra y mediciones presupuestarias a través
del software de Presto, a nivel básico. Los alumnos podrán asociarse al capítulo del Project
Management Institute (PMI) de Madrid, Barcelona o Valencia (precio de la cuota no incluido en el
curso). Proceso asesorado por Euroinnova Bussines School e Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. La parte de Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción (Doble
Titulación + 35 Créditos PDUs), Curso PMP - PMI, ofrece una herramienta clara y concisa para la
Dirección y Gestión de Proyectos. Es una Titulación Oficial con la que el alumno/a obtendrá 35
Créditos PDUs.

Objetivos

Describir la naturaleza de un proyecto y los ciclos de vida del mismo.
Presentar las fases del proceso de planificación de un proyecto.
Ofrecer las claves de actuación en la fase de ejecución de un proyecto.
Describir los distintos ámbitos de control del proyecto: tiempo, costes, riesgos y calidad.
Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para gestionar el equipo de proyecto.
Realizar presupuestos, mediciones y certificaciones tanto en edificación como en obra civil.
Crear un presupuesto con sus mediciones, generar informes y exportar e importar proyectos y
realizar las certificaciones de la obra.
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A quién va dirigido
El Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción (Doble Titulación + 35 Créditos
PDUs) (Certificación PMP - PMI) está dirigido a Constructores, Aparejadores, Jefes de Obra, Jefes de
Proyectos, Arquitectos, etc. Estudiantes de aparejadores, arquitectura o estudios similares que deseen
formarse en este sector. También a aquellas personas que quieran obtener una TITULACIÓN OFICIAL
con 35 Créditos PDUs. (Curso PMP - Curso PMI).

Para qué te prepara
En el contexto actual gran parte de las empresas canalizan su trabajo por medio de proyectos, en el
ámbito de la construcción esto sucede de la misma forma. Para que éstos se vean culminados en el
tiempo y los costes previstos es necesaria una profesionalización de la persona encargada de
gestionar y dirigir un proyecto. Este Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos de Construcción
(Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) (Curso PMP - PMI) tiene como finalidad principal ofrecer las
bases teóricas y prácticas para planificar un proyecto de construcción y dirigir su ejecución, teniendo
en cuenta las posibilidades de éxito o fracaso.Gracias a este Curso PMP - Curso PMI prepárese para
utilizar todas las herramientas que presenta el programa Presto para la creación de presupuestos, la
gestión de ofertas y la realización de certificaciones. Saber crear un presupuesto con sus mediciones.
Generar informes y exportar e importar proyectos. Gestionar todas las tareas para la licitación de una
obra. Realizar las certificaciones de la obra. Además el alumno obtendrá una TITULACIÓN OFICIAL con
35 Créditos PDUs.

Salidas laborales
Director de proyectos, Jefe de Obra, Supervisores y Directores de proyectos, Aparejadores,
Arquitectos, etc.
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TEMARIO

PARTE 1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

MÓDULO 1. METODOLOGÍA GENERAL DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS I. FASES DE INICIO Y
PLANIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN

La Naturaleza del Proyecto1.
Las Características de un Proyecto2.
Los fundamentos de la gestión de proyectos3.
Las Condiciones de una Gestión Eficaz4.
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

Los procesos1.
La Gestión de Proyectos2.
Modelo de gestión de proyectos como proceso3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARCO DEL PROYECTO

Introducción al Marco del Proyecto1.
La Organización: Modelos de Organización2.
El Marco Lógico3.
Recursos Orientados al Proyecto4.
Revisión del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: BÚSQUEDA, SELECCIÓN DE
PROYECTOS Y SUS STAKEHOLDERS

Fase de Búsqueda de Proyectos1.
Selección de los mejores proyectos2.
Participantes y Agentes Implicados en el Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO, COMUNICACIONES Y PRESUPUESTOS

Definir Objetivos1.
Primeros Pasos Importantes2.
El Presupuesto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALCANCE, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Definición y Alcance del Proyecto1.
Planificación del Proyecto2.
Programación del Proyecto3.
Ejecución y Seguimiento del Proyecto4.
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Tipos de Documentos que Reflejan los Planes del Proyecto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE
PROYECTOS

Aspectos Generales a Tener en Cuenta1.
Diagrama de GANTT2.
Método PERT3.
Método CPM4.
Extensiones de los Métodos PERT/CPM5.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE RECURSOS CONTRATADOS, SUBCONTRATADOS Y
APROVISIONAMIENTO

Contratación1.
Programación de Compras2.
Subcontratación3.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. BENCHMARKING EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Qué es el Benchmarking1.
La Razón Fundamental del Benchmarking2.
Procesos del Benchmarking3.

MÓDULO 2. METODOLOGÍA GENERAL DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS II. FASES DE
EJECUCIÓN, CONTROL Y CIERRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Fase de Inicio del Proyecto1.
Las Reuniones Iniciales2.
Los Mecanismos de Integración3.
Las Normas de Comportamiento4.
UNIDAS DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS E INDICADORES EN EL CONTROL DEL PROYECTO5.
Introducción al Control del Proyecto6.
El Papel de la Comunicación7.
Resolución de Problemas8.
Indicadores de Control de Gestión9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HERRAMIENTAS Y NORMAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Introducción a la Gestión de la Calidad1.
Gestión de la Calidad de Proyectos2.
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto3.
La Norma (ISO 10006) Gestión de la Calidad en Proyectos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y MEDICIÓN DE TIEMPOS

Introducción a la Gestión del Tiempo1.
Mediciones del Avance y Curva “S” del Proyecto2.
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Medidas de Actividad del Proyecto3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y MEDICIÓN DE COSTES

Introducción a la Gestión de Costes1.
Inversión Financiera2.
Amortización de Préstamos3.
Gestión de Costes4.
Técnicas de Estimación5.
Estimación de la Productividad6.
Organización de Calendarios y Presupuestos7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Introducción a la Gestión de Riesgos1.
Perspectivas del Riesgo2.
Primeros Pasos en la Gestión del Riesgo3.
Orígenes del Riesgo en Proyectos4.
Gestión del Riesgo en Proyectos5.
Herramientas en la Gestión del Riesgo. El Análisis DAFO6.
Caso práctico resuelto7.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA)

La Gestión del Medio Ambiente. Definición y Consideraciones Generales1.
Identificación de las Políticas de Medioambiente2.
La Gestión del Medioambiente en las Distintas Fases del Ciclo de Vida del Proyecto3.
La Gestión Medioambiental en la Fase Final4.
Medios e Instrumentos para la GMA5.
Planes de Emergencia y de Vigilancia Medioambiental6.
Plan de Comunicación7.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA FASE DE CIERRE DEL PROYECTO

Introducción al Cierre del Proyecto1.
Revisión y Aceptación del Proyecto Finalizado2.
Recopilación y Entrega al Cliente de Documentación Generada3.
Transferencia y Recepción del Proyecto Ejecutado al Cliente/Usuario4.
Informe del Cierre del Proyecto5.
Significado y Obligaciones en el Cierre del Proyecto6.
Informe de Lecciones Aprendidas7.
Revisión de Lecciones Aprendidas8.
Desactivación del Equipo9.
Etapa de Explotación10.
Éxito del Proyecto11.

MÓDULO 3. FUNDAMENTOS Y ESTANDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN LA GUÍA
DEL PMI. UN SISTEMA PARA LA ENTREGA DE VALOR
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Introducción a la Dirección y Gestión del Proyectos1.
Los proyectos como sistema de generación y creación de valor2.
Funciones Asociadas con la Gestión de Proyectos3.
El Entorno del Proyecto4.
La Gestión del Producto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL ESTÁNDAR DEL PMI

Principios relacionados con la Administración y el Entorno1.
Principios relacionados con los Interesados y el Valor2.
Principios relacionados con las Interacciones del Sistema y el Liderazgo3.
Principios relacionados con la Función del Contexto y la Gestión de la Calidad4.
Principios relacionados con la Complejidad y la Gestión de Riesgos5.
Principios relacionados con la Adaptabilidad, la Resiliencia y el Cambio6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. DOMINIOS DEL
DESEMPEÑO I

Introducción al Estándar de Dirección de Proyectos del PMI.1.
Dominio de Desempeño de los Interesados2.
Dominio de Desempeño del Equipo3.
Dominio de Desempeño del Enfoque4.
Dominio de Desempeño de la Planificación5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. DOMINIOS DEL
DESEMPEÑO II

Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto1.
Dominio de Desempeño de la Entrega2.
Dominio de Desempeño de la Medición3.
Dominio de Desempeño de la Incertidumbre4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ADAPTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

La Adaptación en la Gestión de Proyectos1.
El Proceso de Adaptación2.
La adaptación de los Dominios del Desempeño3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS, MÉTODOS Y ARTEFACTOS (DOCUMENTOS) USADOS EN LA
GESTIÓN DE PROYECTOS

Modelos o estrategias usados en la Dirección de Proyectos1.
Métodos o medios usados en la Dirección de Proyectos2.
Artefactos o documentos usados en la Dirección de Proyectos3.

PARTE 2. PRESTO

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A PRESTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
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¿Para qué sirve Presto?1.
Perfiles de uso de Presto2.
Instalar y abrir Presto3.
Estructura modular de Presto y autorización de módulos4.
El interfaz5.
El entorno de trabajo6.
Propiedades de la obra7.
Variables generales de la obra8.
Mejoras y novedades de PRESTO9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS

Archivo1.
Edición2.
Ver3.
Referencias4.
Herramientas5.
Procesos6.
Complementos7.
Cálculos8.
Informes9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEFINICIONES. EL PRESUPUESTO.

Ventana presupuesto1.
Ventana conceptos2.
Ventana entidades3.
Ventana sistemas de gestión QMASS4.
Ventana Agenda y Fechas5.
Ventana archivos6.
Ventana relaciones7.

MÓDULO 2. CÓMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES.
CREACION DE CONCEPTOS

Creación de una obra nueva1.
Crear una estructura de capítulos y partidas2.
Crear subcapítulos3.
Descomponer una partida4.
Añadir un texto5.
Duplicar concepto6.
Modificación de precios y cantidades7.
Conceptos de tipo porcentaje Medios auxiliares8.
Costes indirectos9.
Abrir una referencia10.
Copiar un concepto de un cuadro de precios11.
Copiar más conceptos del cuadro de precios12.
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Copiar conceptos de otra obra13.
Ordenar conceptos14.
Precios auxiliares15.
Desplazamientos en la obra16.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES.
MEDICIONES

Crear líneas de medición1.
Mediciones por espacios2.
Igual medición3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES.
CÓMO TERMINAR UN PRESUPUESTO

Ajustar el presupuesto a un importe1.
Redondeos2.
Deshacer los cambios3.
Ventana "Conceptos"4.
Añadir agentes de la edificación5.
Anotar los distintos porcentajes a aplicar a la obra6.
Hacer una copia de seguridad7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES.
IMPRESIÓN DE RESULTADOS. CONEXIÓN CON OTROS PROGRAMAS

Imprimir las mediciones y el presupuesto1.
Imprimir el resumen del presupuesto2.
Obtener más resultados impresos del presupuesto3.
Personalizar informes: insertar un logotipo en la cabecera4.
Conexión con otros programas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMO REALIZAR UN PRESUPUESTO, CON MEDICIONES Y CERTIFICACIONES.
CERTIFICACIONES

Gestión de fechas1.
Certificar por líneas de certificación2.
Certificar por fases3.
Resumen de certificación4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO DE INFORMES.

Vista Preliminar1.
Exportar2.
Diseño de informes3.

MÓDULO 3. COMPLEMENTOS PRESTO Y AUTODESK

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESTO CAD. COMPLEMENTO AUTOCAD PARA PRESTO
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XCA: Mediciones generadas con Allplan1.
Importar medición CAD2.
Archivo3.
Ver4.
Medición5.
Ventana del dibujo6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COST-IT. COMPLEMENTO REVIT PARA PRESTO

Compatibilidad y opciones de Cost-it1.
Exportar elementos de Revit a Presto2.
Asociar elementos del modelo de Revit a un cuadro de precios3.
Localizar mediciones de Presto en elementos de Revit4.
Sellar y Filtrar elementos5.
Estructura del presupuesto generado en Cost-it6.
Gestión de cambios del modelo7.
Importar a Revit desde Presto8.
Arrastrar9.
Mejoras de la versión de Cost-it10.

PARTE 3. GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN

La naturaleza del proyecto.1.
- El concepto de proyecto.1.
- Tipos de proyecto.2.
- Los aspectos del proyecto.3.

Las Características de un Proyecto.2.
Los fundamentos de la gestión de proyectos.3.

- Dirección y gestión de proyectos.1.
- ¿Qué es la gestión de proyectos?2.
- Condiciones de la gestión de proyectos.3.
- Errores frecuentes en la gestión de proyectos.4.

Las Condiciones de una Gestión Eficaz.4.
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

Los procesos.1.
- ¿Qué es un proceso?1.
- Tipos de procesos.2.
- Cómo se gestiona un proceso.3.

La Gestión de Proyectos.2.
- Conceptualización.1.
- Bases para la gestión de proyectos.2.
- Procedimientos de la gestión de proyectos como proceso.3.

Modelo de gestión de proyectos como proceso.3.
- Definición y organización del proyecto.1.
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- Planificación del proyecto.2.
- Gestión de la ejecución del proyecto.3.
- Culminación del proyecto.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MARCO DEL PROYECTO

Introducción al marco del proyecto.1.
La Organización: Modelos de Organización.2.
El Marco Lógico.3.

- El indicador social.1.
Recursos Orientados al Proyecto.4.

- Cartera de proyectos y prioridades.1.
- Un comienzo firme.2.
- Educación y formación.3.
- Gestores de proyecto competentes.4.
- Apoyo, consejo y preparación.5.

Revisión del Proyecto.5.
- Herramientas de apoyo.1.
- Informe de beneficios.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Fase de búsqueda de proyectos.1.
Selección de los mejores proyectos.2.

- Identificación de las oportunidades.1.
- Comparación de las oportunidades.2.
- Priorización y selección de las oportunidades.3.
- Detección de proyectos malos.4.
- Actualización y mejora en el proyecto.5.

Principiantes y Agentes Implicados en el Proyecto.3.
- Equipo gestor de la cartera.1.
- Grupo conductor del proyecto.2.
- El cliente, promotor o patrocinador.3.
- El gestor o director del proyecto.4.
- Componentes del equipo de trabajo.5.
- El contratista o proveedor.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Aspectos generales a tener en cuenta.1.
Diagrama de GANTT.2.
Método PERT.3.

- Construcción del grafo de actividades (red del proyecto).1.
- Caso práctico resuelto.2.

Método CPM.4.
- Topología de la red de proyecto.1.
- Determinismo frente a aleatoriedad en los tiempos de tarea.2.
- Criterio para determinar la duración de una actividad.3.

Extensiones de los Métodos PERT/CPM.5.
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- De la programación de tiempos a la programación de recursos.1.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La fase de inicio del proyecto.1.
- Documento Inicial del Proyecto.1.
- La reunión de comienzo del proyecto.2.
- Los siete pasos fundamentales para un inicio satisfactorio.3.

Las reuniones iniciales.2.
Los mecanismos de integración.3.
Las normas de comportamiento.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROL DEL PROYECTO

Introducción al control del proyecto.1.
El Papel de la Comunicación.2.

- Método.1.
- Comunicación verbal.2.
- Informes, actas y libro de órdenes e incidencias.3.
- Contenido de la comunicación.4.
- Cerrar la comunicación.5.

Resolución de Problemas.3.
Indicadores de Control de Gestión.4.

- Control de calidad.1.
- Control de los plazos.2.
- Control de los costes. Informe de beneficios y costes.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Introducción a la Gestión de la Calidad.1.
Gestión de la Calidad de Proyectos.2.
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto.3.

- Planificación de la calidad del proyecto.1.
- Administrar la calidad del proyecto.2.

La Norma (ISO 10006/ UNE 66904:2003) Gestión de la Calidad en Proyectos.4.
- Características generales de la norma ISO 10006.1.
- Requisitos de la norma ISO 10006.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA) EN PROYECTOS

La Gestión del Medio Ambiente. Definición y consideraciones generales1.
Identificación de las Políticas de Medioambiente.2.
La Gestión del Medioambiente en las Distintas Fases del Ciclo de Vida del Proyecto.3.

- La Gestión del Medioambiente en la fase de concepción.1.
- La GMA en la fase del desarrollo.2.
- La Gestión del Medio Ambiente en la fase de implementación.3.

La Gestión Medioambiental en la Fase Final.4.
Medios e Instrumentos para la GMA.5.

- Procedimientos de gestión.1.
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- Informes técnicos.2.
- Reuniones de coordinación y seguimiento.3.
- Comunicados.4.
- El registro de actuaciones.5.

Planes de Emergencia y de Vigilancia Medioambiental.6.
Plan de Comunicación.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN INFORMATIZADA DE PROYECTOS

Introducción a la Gestión Informatizada de Proyectos.1.
Requisitos Variables.2.
Los Equipos.3.
Tipos de Aplicaciones.4.
Los Gestores de Proyectos.5.
Aplicaciones de Software de Planificación y Gestión.6.
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¿Te ha parecido interesante esta información?

Si aún tienes dudas, nuestro equipo de asesoramiento
académico estará encantado de resolverlas.

Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros
profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

Solicita información sin compromiso

¡Encuéntranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

900 831 200

formacion@euroinnova.com

www.euroinnova.edu.es

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!
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https://youtube.com/@euroinnova
https://twitter.com/Euroinnova
https://instagram.com/euroinnova/
https://linkedin.com/school/euroinnova-international-online-education/
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